



Утверждаю
Врио директора МОБУ ДО СЮТ
Ф.А. Исмагилов
Приказ № 85 от 30.12.2021 г.

КОМПЛЕКС МЕР(ДОРОЖНАЯ КАРТА)
ПО СОЗДАНИЮ НОВЫХ МЕСТ
В МОБУ ДО СЮТ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ
ПРОГРАММ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТУРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ НА 2022г.

№ п/п	Наименование мероприятия	результат	ответственный
1	Утверждение должностного лица а создание новых мест дополнительного образования детей в ОУ	Распорядительный акт- Приказ «О назначении ответственных за создание новых мест дополнительного образования»	Врио директора Ф.А. Исмагилов
2	Согласование перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест	Распорядительный акт- Перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест	Врио директора Ф.А. Исмагилов
3	Проведены самообследование и мониторинг инфраструктурных условий реализации дополнительных общеобразовательных программ в ОУ	Мониторинг Отчёт о самообследовании ОУ; справка по итогам самообследования инфраструктурных условий реализации дополнительных общеобразовательных программ в ОУ	Врио директора Ф.А. Исмагилов, методист Педан О.В.
4	Утвержден план мероприятий по созданию новых мест в ОУ	Распорядительный акт- Приказ «Об утверждении комплексных мер по созданию новых мест»	методист Педан О.В.
5	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест	Извещение о проведении заупок	Врио директора Ф.А. Исмагилов
6	Заключены контракты(договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок	Контракты, договора, соглашения	Врио директора Ф.А. Исмагилов
7	Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения	Накладные, акт приёмки работ	Врио директора Ф.А. Исмагилов
8	Получены лицензии на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования	Лицензия выдана Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан	Врио директора Ф.А. Исмагилов
9	Осуществлен подбор кадров и заключены трудовые отношения	Трудовые соглашения, проведение собеседования с претендентами	Врио директора Ф.А. Исмагилов специалист по кадрам
10	Проведено повышение квалификации (профессионального мастерства) педагогических работников на создаваемые новые места	Заявка на прохождение курсов повышения квалификации, количество человек. Заявка на прохождение курсов 4 сотрудников. Сертификаты, удостоверения	Врио директора Ф.А. Исмагилов, методист Педан О.В.
11	Мониторинг набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах	Мониторинг	Методист Педан О.В.
12	Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения	Соответствие с заявленной ДООП	Методист Педан О.В.
13	Утвержден контент-план	Дата, номер, ссылка на размещение - Приказ «Об утверждении комплексных мер по созданию новых мест», контент-план размещен на сайте ОУ	Врио директора Ф.А. Исмагилов, Методист Педан О.В.
14	Запуск раздела на сайте ОУ	Ссылка - Создан раздел на сайте ОУ	Методист Педан О.В.
15	Презентация Концепции по созданию новых мест дополнительного образования детей в муниципальном образовании	СМИ, видеоролики, новости, рекламные буклеты, родительские собрания, день открытых дверей	Врио директора Ф.А. Исмагилов, методист Педан О.В.

16	Онлайн-набор учащихся: запуск рекламной кампании	СМИ, новости, анонсы, фоторепортажи, онлайн- анкетирование, онлайн- заявления	Врио директора Ф.А. Исмагилов, методист Педан О.В.
17	Ссылки на проведенные (иные) мероприятия	Ссылки на проведенные мероприятия; аналитическая справка по итогам реализации программ	Врио директора Ф.А. Исмагилов, методист Педан О.В.
18	Входной контроль. Мониторинг	Диагностика ЗУНов на начало учебного года	методист Педан О.В., педагоги
19	Реализация ДООП	Участие в конкурсах, выставках, НПК	Педагоги
20	Промежуточная аттестация	Анализ результатов за I полугодие	методист Педан О.В.,
21	Итоговая аттестация обучающихся	Диагностика ЗУНов на конец учебного года. Анализ результатов за II полугодие	методист Педан О.В.,
22	Анализ внедрения новых мест	Мониторинг. Результативность.	методист Педан О.В., Педагоги
23	Обмен опытом	Презентация опыта создания новых мест в МОБУ ДО СЮТ для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической и туристической направленностей	Врио директора Ф.А. Исмагилов, методист Педан О.В., Педагоги