

План-график «дорожная карта» мероприятий введения и реализации обновленных ФГОС общего образования на территории Стерлитамакского района

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные лица	Ожидаемый результат
1. Организационно-управленческое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС общего образования				
1	Назначение муниципального координатора, ответственного за введение и реализацию обновленных ФГОС общего образования	Март 2023 года	Отдел образования	Назначен муниципальный координатор, ответственный за введение и реализацию обновленных ФГОС общего образования
2	Формирование муниципальной рабочей группы по реализации обновленных ФГОС общего образования Создание рабочих групп на базе ОО по обеспечению перехода на обновленный ФГОС общего образования	Март 2023 года	Отдел образования Руководители ОО	Сформирована муниципальная рабочая группа по введению обновленных ФГОС общего образования
3	Проведение просветительских мероприятий направленных на реализацию обновленных ФГОС общего образования: - проведение родительских собраний; -обеспечение информационно-разъяснительной, методической работы с руководящими и педагогическими кадрами ОО, родителями (законными представителями) обучающихся	Март-май 2023 года	Отдел образования Руководители ОО	Проведены родительские собрания Обеспечена информационно-разъяснительная, методическая работа
4	Проведение самодиагностики готовности к реализации обновленных ФГОС общего образования	Март 2023 года	Отдел образования Руководители ОО	Проведена оценка готовности к реализации обновленных ФГОС общего образования, выявлены дефициты
5	Формирование списка учебников по ФГОС общего образования,	Март 2023 года	РМК Руководители ОО	Список учебников сформирован

	вошедших в федеральный перечень			
6	Приобретение учебников по всем предметам учебных планов по реализации обновленных ФГОС общего образования	До 1 сентября 2023 года	РМК Руководители ОО	Наличие учебников согласно Федерального перечня
7	Организация участия педагогического сообщества в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам реализации обновленных ФГОС общего образования (выездные и в формате ВКС)	Март-декабрь 2023 года	Отдел образования ОО	Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках реализации обновленных ФГОС общего образования
8	Организация работы муниципальной системы контроля готовности к реализации обновленных ФГОС общего образования	Март-май 2023 года	Отдел образования	Обеспечен промежуточный контроль готовности к реализации обновленных ФГОС общего образования
9	Проведение совещаний по актуальным вопросам введения и реализации обновленных ФГОС общего образования (в формате ВКС)	Декабрь 2023-2025 г.г.	Отдел образования, методисты, руководители ОО	Повышение уровня компетентности руководящих и педагогических работников ОО по вопросам обновленных ФГОС общего образования
10	Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей	2023 – 2025 г.г., один раз в год	Рабочая группа по введению ФГОС общего образования, руководители ОО	Формирование учебного плана ОО
11	Участие в республиканском мониторинге использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Август-сентябрь 2023 года, далее ежегодно	Отдел образования	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям

2. Нормативное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС общего образования

1	Формирование муниципального плана-графика мероприятий по реализации обновленных ФГОС общего образования	Март 2023 года	Отдел образования руководители ОО	Согласованы мероприятия по реализации обновленных ФГОС общего образования на муниципальном уровне и уровне ОО
2	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального,	2023 – 2027 г.	Отдел образования Руководители ОО	Сформированы нормативно-правовые документы муниципального и школьного уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС

	школьного уровня, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС общего образования			общего образования
3	Внесение изменений в программу развития, Устав образовательных организаций	Сентябрь 2023 года	Руководители ОО	Внесены изменения в программу развития, Устав образовательных организаций
4	Актуализация приказов, локальных актов, регламентирующих реализацию обновленных ФГОС общего образования	До 01.09.2023г.	Отдел образования Руководители ОО	Актуализированы приказы, локальные актов, регламентирующих реализацию обновленных ФГОС общего образования
5	Разработка основных образовательных программ	Март - август 2023 года	Методисты РМК, руководители ОО	Наличие в ОО основных образовательных программ
6	Рассмотрение примерных рабочих программ и разработка рабочих программ учителей-предметников	Март – август 2023– 2025 года	Руководители РМО, ШМО, учителя-предметники	Наличие у учителей–предметников рабочих программ по предмету
7	Проведение консультаций по работе над основными образовательными программами	Август 2023– 2025 года	Отдел образования, методисты, руководители ОО	Наличие в ОО основных образовательных программ
8	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС общего образования в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Март-май 2023 года	Отдел образования Руководители ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ООП в соответствии с обновленными ФГОС общего образования ОО

3. Методическое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС общего образования

1	Внесение изменений в план методической работы, обеспечивающий реализации обновленных ФГОС общего образования	Март 2023 года	РМК отдела образования Руководители ОО	Внесены изменения в план методической работы, обеспечивающий реализацию обновленных ФГОС общего образования
2	Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС общего образования	Постоянно	Отдел образования, руководители ОО, руководители РМО	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС общего образования

3	Доведение до ОО федеральных, региональных методических рекомендаций по вопросам реализации программ общего образования	Постоянно	Отдел образования	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС общего образования
4	Организация и проведение муниципальных совещаний, семинаров по актуальным вопросам введения и реализации ФГОС общего образования	Март-май 2023 года	Отдел образования Руководители ОО	Разработан план совещаний по вопросам введения и реализации ФГОС общего образования
5	Координация взаимодействия ОО, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ, в соответствии с обновленными ФГОС общего образования	Март-декабрь 2023 года		Синхронизированы способы по использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов
6	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов ОО, организаций дополнительного образования по вопросам введения и реализации ФГОС общего образования	В течение всего периода 2023 – 2027 г.	РМК отдела образования	Обеспечена консультационная методическая поддержка педагогов
7	Организация работы районных (школьных) методических объединений	2023 года	РМК отдела образования Руководители РМО	Проведение районных методических объединений по вопросам введения и реализации ФГОС общего образования
8	Организация участия учителей-предметников в циклах постоянно действующих семинаров (вебинаров) по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС общего образования «Научно-методическая поддержка педагогических работников ОО РБ при введении и реализации обновленных ФГОС	Ежегодно, в течение всего периода	Отдел образования руководители ОО	Оказана адресная методическая помощь педагогическим работникам. Сформированы психолого-педагогические компетенции педагогических работников района в рамках реализации обновленных ФГОС общего образования

	общего образования»			
9	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС общего образования	Август 2023 года	Руководители ОО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
10	Разработка и утверждение Плана мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся ОО	Сентябрь-ноябрь ежегодно	Отдел образования	Синхронизирован План мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся ОО
11	Организация работы с педагогическими работниками по формированию функциональной грамотности обучающихся	По отдельному плану	Отдел образования Руководители ОО	Достигнуто повышение качества образования
12	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Руководители ОО	Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
13	Актуализация плана работы районного методического кабинета, районных методических объединений в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся	Октябрь-ноябрь ежегодно	Отдел образования	Приказом назначено лицо, ответственное за реализацию мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся; взаимодействие с руководителями районных методических объединений по вопросам методического сопровождения, в том числе актуализация планов их работы
14	Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов	Октябрь ежегодно	Отдел образования Руководители ОО	База данных обучающихся для проведения мониторингов сформирована с использованием ГИС

				«Образование»
15	Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов	Октябрь ежегодно	Отдел образования Руководители ОО	База данных обучающихся для проведения мониторингов сформирована с использованием ГИС «Образование»
16	Мониторинг выполнения заданий Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), оценивающих функциональную грамотность	Январь ежегодно	Отдел образования	Аналитический отчет о результатах мониторинга и адресные рекомендации
17	Организация работы ОО на портале «Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности»	В течение учебного года ежегодно	Отдел образования Руководители ОО	Внедрены в образовательный процесс задания для оценки функциональной грамотности
18	Участие обучающихся ОО в республиканском мониторинге функциональной грамотности	Январь, март ежегодно	Отдел образования Руководители ОО	Аналитический отчет о результатах мониторинга и адресные рекомендации
19	Организация участия ОО во Всероссийских мероприятиях, проводимых ведущими издательствами: «День финансиста»; Всероссийский экономический диктант; Всероссийская неделя финансовой грамотности; Всероссийские онлайн-уроки по финансовой грамотности (осенняя и весенняя сессии); Всероссийская неделя потребительских знаний	По графику	Отдел образования Руководители ОО	Выявление уровня развития функциональной грамотности у школьников и наставников; определение лучших и обобщение их опыта
20	Проведение информационно-просветительской работы с родителями, СМИ, общественностью по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности	В течение учебного года	Отдел образования	Размещение на официальном сайте Отдела образования баннеров со ссылками на банк заданий по оценке функциональной грамотности; размещение на официальном сайте, официальных аккаунтах в социальных сетях Отдела образования информации по формированию и оценке функциональной грамотности
21	Проведение мониторинга исполнения Плана	Весь период	Отдел образования	Включение мероприятий согласно муниципальному

	мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся ОО			Плану мероприятий («дорожная карта») мониторинга на следующий учебный год
22	Направление на практико-ориентированные курсы повышения квалификации учителей по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся	Ежегодно	Отдел образования Руководители ОО	Участие учителей в практико-ориентированных курсах повышения квалификации по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся
23	Организация мастер-классов в ОО, имеющих положительный опыт формирования и оценки функциональной грамотности	Ежегодно	Отдел образования	Выявление наиболее эффективных методик и технологий, обобщение и распространение опыта работы ОО по развитию функциональной грамотности школьников
24	Организация участия учителей в тренингах по решению заданий (из банка заданий ФГНБУ «ИСРО РАО») для оценки функциональной грамотности обучающихся	Весь период	Отдел образования	Повышение у учителей уровня формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся
25	Организация участия обучающихся в открытых уроках по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности	Постоянно	Отдел образования Руководители ОО	Организация участия во Всероссийских онлайн-уроках по финансовой грамотности (осенняя и весенняя сессии)
26	Участие руководителей РМО и ШМО в онлайн-марафоне «Формирование функциональной грамотности в учебном процессе»	Март-апрель 2023 года	Отдел образования	Повышение уровня формирования и оценки функциональной грамотности
27	Внедрение в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной грамотности	В ходе плановых выездных проверок	Отдел образования Руководители ОО	Оценка эффективности функционирования внутренней системы оценки качества образования ОО, в том числе системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП (в части включения заданий в учебный процесс на оценку функциональной грамотности)
28	Развитие оценочной самостоятельности	Весь период	Руководители ОО	Мониторинг ФГ школьников в урочной

	обучающихся, рефлексии, мотивации на познавательную деятельность, на поиск решения проблем, на проведение исследований, участия в проектной деятельности и др.			деятельности
29	Организация практикумов и других форм работы с обучающимися по решению контекстных задач	Весь период	Руководители ОО	Развитие креативного мышления школьников
30	Проведение массовых мероприятий по формированию функциональной грамотности (олимпиады, конкурсы, развивающие беседы, лекции, межпредметные и метапредметные проекты, марафоны, конференции, квесты, триатлоны и др.)	Весь период	Отдел образования Руководители ОО	Проведены массовых мероприятий по формированию функциональной грамотности (олимпиады, конкурсы, развивающие беседы, лекции, межпредметные и метапредметные проекты, марафоны, конференции, квесты, триатлоны и др.)
31	Формирование функциональной грамотности в деятельности центров «Точка роста»	Весь период	Отдел образования Руководители ОО	Организована работа в центрах «Точка роста»
4. Кадровое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС общего образования				
1	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС общего образования	Март-май 2023 года	РМК Руководители ОО	Проведен анализ профессиональных затруднений педагогических работников при введении обновленных ФГОС общего образования
2	Обеспечение ПК руководителей ОО, разрабатывающих и реализующих ООП общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС общего образования по теме «ФГОС ОО: «Обновление содержания и технологии реализации» на базе ГАУ ДПО ИРО РБ и ЦНППМ ПР	Апрель – май 2023 года	РМК	Синхронизированы процессы обучения руководителей ОО
3	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к	Ежегодно	Руководители ОО	План-график курсовой подготовки педагогических работников, реализующих

	введению и реализации ФГОС общего образования: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП общего образования			ООП
5. Мониторинг готовности общеобразовательных организаций к введению и реализации обновленных ФГОС общего образования				
1	Внедрение системы мониторинга готовности ОО к введению и реализации ФГОС общего образования	Март 2023 года	Отдел образования	Составлен перечень ОО с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС общего образования
2	Проведение индивидуальных собеседований по готовности ОО к введению и реализации ФГОС общего образования	Март 2023 года	Отдел образования	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению и реализации ФГОС общего образования
3	Внедрение системы мониторинга реализации ОО обновленных ФГОС общего образования	Декабрь 2023 года	Отдел образования	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации обновленных ФГОС общего образования в ОО
6. Информационное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС общего образования				
1	Информирование общественности через средства массовой информации о введении и реализации ФГОС общего образования в ОО Стерлитамакского района	Март 2023 ежемесячно	Отдел образования Руководители ОО	Организована вкладка на официальных сайтах Отдела образования и ОО и размещена актуальная информация по вопросу реализации обновленных ФГОС общего образования в ОО. Организовано информирование родительской общественности через средства массовой информации