

План-график «дорожная карта» мероприятий введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные лица	Ожидаемый результат
1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.	Назначение муниципального координатора, ответственного за введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ноябрь 2021 года	Отдел образования	Муниципальный координатор, ответственный за введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Создание муниципальной рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО Создание рабочих групп на базе ОО по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года	Отдел образования Руководители ОО	Муниципальная рабочая группа по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (приказ от 25.01.2022 №50)
2.	Проведение просветительских мероприятий направленных на введение обновленных ФГОС: - проведение классных родительских собраний в 1-5-х классах	В течение учебного года	Отдел образования Руководители ОО	Проведены родительские собрания
3.	Анализ соответствия УМК по всем предметам ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь – февраль 2022 года	РМК отдела образования Руководители ОО	Экспертная группа для проведения анализа УМК (приказ от №)
4.	Анализ имеющихся в общеобразовательных организациях условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с обновленными ФГОС	Ноябрь 2021 года	Отдел образования Руководители ОО	Обозначены трудности и проблемы, выявленные перед началом подготовки к введению обновленных ФГОС
5.	Приобретение учебников по всем предметам учебных планов по реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2022 года	РМК отдела образования Руководители ОО	Учебники согласно Федерального перечня
6.	Изучение запроса потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов в соответствии с обновленными ФГОС.	Март-апрель 2022 года далее ежегодно	Руководители ОО	Сформирована часть учебного плана общеобразовательных программ НОО и ООО, формируемая участниками образовательных отношений
2. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				

1.	Формирование муниципального плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС	Февраль-март 2022 года	Отдел образования	Согласованы мероприятия по введению обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации
2.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022 – 2027 г.	Отдел образования Руководители ОО	Сформированы нормативно-правовые документы муниципального и школьного уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО
3.	Внесение изменений в программу развития образовательных организаций	Сентябрь 2022 года	Руководители ОО	Внесены изменения в программу развития образовательных организаций
4.	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательных организаций	До 01.09.2022г.	Руководители ОО	Внесены изменения и дополнения в Устав образовательных организаций
5.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01.09.2022г.	Отдел образования Руководители ОО	Разработаны приказы, локальные акты, регламентирующие введение ФГОС НОО и ФГОС ООО
3. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.	Внесение изменений в план методической работы, обеспечивающей введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 года	РМК отдела образования Руководители ОО	Внесены изменения в план методической работы, обеспечивающей введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.	Круглый стол по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март 2022 года	Отдел образования Руководители ОО	Проведен круглый стол (приказ от №)
3.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода 2021 – 2027 г.	РМК отдела образования	Обеспечена консультационная методическая поддержка педагогов
4.	Организация работы районных методических объединений	2022 г.	РМК отдела образования Руководители РМО	Проведение районных методических объединений по вопросам введения и

				реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
5.	Организация и проведение муниципальных семинаров по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022 г.	РМК отдела образования Руководители РМО	Проведение муниципальных семинаров, в соответствии с планом работы
6.	Организация работы с педагогическими работниками по формированию функциональной грамотности обучающихся	По отдельному плану	Отдел образования Руководители ОО	План мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Стерлитамакского района (приказ от №)
4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль-март 2022 года	РМК отдела образования Руководители ОО	Проведен анализ профессиональных затруднений педагогических работников при введении обновленных ФГОС
2.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Ежегодно	Руководители ОО	План-график курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО
5. Мониторинг готовности Общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС	Февраль-март 2022 года	Отдел образования	Составлен перечень общеобразовательных организаций с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС
2.	Проведение индивидуальных собеседований по готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль-март 2022 года	Отдел образования	Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС
3.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными	Декабрь 2022 года	Отдел образования	Обеспечен промежуточный контроль качества

	организациями обновленных ФГОС			реализации обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях
6. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.	Информирование общественности через средства массовой информации о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Стерлитамакского района	ежемесячно	Отдел образования Руководители ОО	Осознание обществом прав и возможностей при реализации обновленных ФГОС